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1 Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Организация, планирование и управление в строительстве» состоит в подготовке квалифицированных специалистов и организаторов строительного производства, знающих теоретические основы организации и планирования строительного производства и умеющих их использовать в практической деятельности в строительных организациях.
Задачи дисциплины «Организация,  планирование и управление в строительстве»:

- сформировать представление об основных компонентах комплексной дисциплины «Организация,  планирование и управление в строительстве»;

- сформировать знания теоретических основ организации строительства;

- сформировать знания теоретических основ управления строительным процессом;

- сформировать навыки разработки организационно-технологической документации.

2. Место дисциплины в структуре ОПП подготовки бакалавра
Дисциплина Б1.В.ОД.12 «Организация, планирование и управление в строительстве» является базовой дисциплиной, входящей в профессиональный цикл ОПП по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство».

Успешное усвоение материала предполагает знание студентами основных положений следующих дисциплин:

Б1.Б.16 «Основы архитектуры и строительных конструкций», Б1.Б.8 «Безопасность жизнедеятельности»; Б1.Б.18 «Строительные материалы»; Б.1.Б.19 «Экономика в строительстве», Б1.Б.17 «Технологические процессы в строительстве», Б1.В.ОД.3 «Инженерное обеспечение строительства (геодезия, геология)», Б1.Б.15 «Основы организации и управления в строительстве»; Б1.В.ОД.11 «Основы технологии возведения зданий».

Знание и умение студентов полученные при изучении дисциплины Б1.В.ОД.12 «Организация, планирование и управление в строительстве » будут необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплиной
В результате освоения дисциплины Б1.В.ОД.12 «Организация,  планирование и управление в строительстве» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:
	Структурный

элемент 
компетенции
	Планируемый результат обучения

	ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

	знать
	- правила поведения в коллективе на основе правовых, моральных, этических норм, принятых в обществе;
- основные законы корпоративной деятельности; 


	уметь
	- работать в команде (коллективе) и направлять свою деятельность для достижения цели команды;
- осуществлять руководство коллективом;
- находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях

	владеть
	- навыками простой или сложной кооперации для организации процессов труда, для достижения цели команды; 
- навыками готовить документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
- способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной
сфере; 
- технологиями командной работы.

	ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

	знать
	- основные понятия логистики и экономики; 

- нормативно-технические документы;

- критерии эффективности работы строительного производства;

- современные методы механизации работ;

- требования к организации трудового потока;

- возможности вычислительной техники для оптимизации процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства

	уметь
	- распознавать эффективное решение от неэффективного;

- использовать нормативные документы;

- читать технические документы;

- составлять технико-экономическое обоснование проекта;

- строить графики производства работ;

- контролировать производственный процесс по средствам его моделирования;

- оценивать эффективность принятых организационных решений;

- использовать современные программные комплексы для оценки, оптимизации и контроля строительного производства

	владеть
	- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины;

- методами оптимизации строительного производства;

- программными комплексами для моделирования строительного производства

	ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживания

	знать
	- основные понятия трудоемкости и выработки, технологические процессы строительного производства, методы ведения работ при строительстве;

- нормативно-технические документы;

- требования единого квалификационного справочника;

- виды исполнительной документации и требования к ее ведению;

- современные методы ведения работ;

- современное программное обеспечения для контроля трудового процесса;
- современные машины и механизмы для ведения работ

	уметь
	- строить календарные графики, составлять калькуляцию затрат, составлять технологические карты, подбирать бригады на работы;

- подготавливать технологические карты;

- оптимизировать трудовые процессы

	владеть
	- методами организации рабочего места;

- профессиональными терминами и определениями; 

- методами подготовки технологических карт;

- методами оптимизации трудовых процессов, методами организации и эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве

	ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

	знать
	- основные понятия экономики, менеджмента;

- технологию строительного производства; 

- методы моделирования строительного производства;

- основы логистики, организации и управления в строительстве;

- методы исследования эффективности применения технологических последовательностей;

- критерии оценки эффективности принятых решений;

- способы формирования трудовых коллективов специалистов от поставленных задач; 

- организацию календарного планирования в строительстве;

- организацию материально-технического снабжения; 

- проектирование организационно-технологической документации; 

- виды современного программного обеспечения;

- задачи науки для оптимизации процессов анализа и контроля моделирования строительного производства



	уметь
	- приобретать знания в области инновационного развития в управлении и организации строительного производства;

- организовать поточное ведение строительно-монтажных работ;

- применять научные знания в профессиональной деятельности; 

- использовать полученные знания на междисциплинарном уровне;

- производить сетевое моделирование строительного производства;

- оценивать степень эффективности использования инновационных разработок в практическом применении



	владеть
	- профессиональными терминами и определениями;

- способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов;

- навыками и методиками обобщения результатов экспериментальной деятельности;

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды

	ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам

	знать
	- основные понятия экономики, строительного производства и моделирования в строительстве;

- нормативно-технические документы;

- принципы организации поточного строительства;

- современные методы построения и увязки строительных потоков с использования программного обеспечения

	уметь
	- строить линейные и сетевые графики, калькуляции затрат, подбирать методы ведения работы; 

- использовать современные машин, механизмов и методов труда при организации строительного потока;

- рассчитывать параметры строительного потока;

- оптимизировать строительный процесс с использованием современных методов труда и программного обеспечения

	владеть
	- практическими навыками построения сетевых и линейных графиков; - методами управления производственными процессами;

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности;

- навыками построения и оптимизации циклограмм;

- методами организации материально-технического снабжения строительства


4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 108 акад. часов, в том числе:
· контактная работа – 47,4 акад. часа:
- аудиторная – 44 акад. часа;
- внеаудиторная – 3,4 акад. часа;
· самостоятельная работа – 24,9 акад. часа;
· подготовка к экзамену – 35,7 часов.
	Раздел/тема
дисциплины
	Семестр
	Аудиторная 
контактная работа 
(в акад. часах)
	Самостоятельная работа 
(в акад. часах)
	Вид самостоятельной работы
	Формы текущего и 
промежуточного 
контроля успеваемости
	Код и структурный 
элемент компетенции

	
	
	лекции
	практич. занятия
	
	
	
	

	1. Моделирование параметров возведения объектов
	8
	3
	3
	4
	самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, выполнение самостоятельной работы по расчету, корректировке сетевых графиков и оптимизации календарных планов, работа с электронными библиотеками
	Консультации, проверка самостоятельной работы по расчету, корректировке сетевых графиков и оптимизации календарных планов
	ПК-7 з, ПК-9 з

ПК-11 з, ПК-12 з

	1.1. Порядок разработки и оценки календарных планов


	8
	0,5
	
	
	
	
	

	1.2. Построение и расчет линейных и сетевых графиков


	8
	1,5
	1
	
	
	
	

	1.3. Корректировка сетевых графиков


	8
	0,5
	1
	
	
	
	

	1.4. Оптимизация календарных планов

	8
	0,5
	1
	
	
	
	

	2. Организация строительной площадки
	8
	5
	5
	
	
	Периодический по данному разделу
	  ОПК-7 зув 

ПК-7 з, ПК-9 з

ПК-11 з, ПК-12 з



	2.1. Виды и содержание строительных генеральных планов
	8
	2
	2
	
	Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине
	
	

	2.2. Размещение монтажных кранов и механизмов
	8
	1
	1
	1
	Определение зоны работы кранов и опасных зон
	
	

	2.3. Организация складского хозяйства и внутрипостроечной дороги
	8
	1 
	1 
	1,5
	Расчет площадей складов, разработка схем движения транспорта, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине
	
	

	2.4. Обеспечение энергией и водой
	8
	1
	1
	1,5
	Расчет временного электро- и водоснабжения строительной площадки
	
	

	3. Организация материально-технического обеспечения строительства
	8
	4
	4
	4
	Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, 
	Периодический по данному разделу
	  ОПК-7 зув 

ПК-7 зу,

ПК-9 зу,

ПК-11 зу,

ПК-12 зу

	3.1. Структура материально-технической базы
	8
	1
	1
	
	
	
	

	3.2. Формы организации материально-технического обеспечения

	8
	1
	1
	
	
	
	

	3.3. Организация поставок материально-технических поставок

	8
	1
	1
	
	
	
	

	3.4. Унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации

	8
	1
	1
	
	
	
	

	4. Организация производственного быта строителей
	8
	4
	4
	4
	Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине, расчет состава бытового городка 
	Периодический по данному разделу
	  ОПК-7 зув 

ПК-7 зу

ПК-9 зу

ПК-11 зу

ПК-12 зу

	4.1. Расчет состава бытового городка

	8
	1
	1
	
	
	
	

	4.2. Планировочные решения бытовых городков

	8
	1
	1
	
	
	
	

	4.3. Выбор инженерных систем жизнеобеспечения

	8
	1
	1
	
	
	
	

	4.4. Эксплуатация бытовых городков

	8
	1
	1
	
	
	
	

	5. Планирование строительного производства
	8
	2
	2/4И
	4
	Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной литературы по дисциплине
	Периодический по данному разделу
	  ОПК-7 зув 

ПК-7 зув

ПК-9 зув

ПК-11 зув

ПК-12 зув

	5.1. Генеральное и стратегическое планирование

	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	5.2. Разработка базовой стратегии строительной организации

	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	5.3. Текущее и оперативное планирование

	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	5.4. Оценка рисков при принятии решений

	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	6. Саморегулирование в строительстве
	8
	2
	2/4И
	2
	Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине
	Периодический по данному разделу
	  ОПК-7 зув 

ПК-7 зув

ПК-9 зув

ПК-11 зув

ПК-12 зув

	6.1. Задачи, права и обязанности саморегулируемых организаций
	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	6.2. Органы управления саморегулируемых организаций
	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	6.3. Получение свидетельства о допуске к работам
	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	6.4. Стандарты саморегулируемых организаций
	8
	0,5
	0,5/1И
	
	
	
	

	7. Подготовка, организация и проведение подрядных торгов
	8
	2
	2
	2,9
	Работа с электронными библиотеками, самостоятельное изучение учебной и технической литературы по дисциплине
	Периодический по данному разделу
	  ОПК-7 зув 

ПК-7 зув

ПК-9 зув

ПК-11 зув

ПК-12 зув

	7.1. Виды и участники подрядных торгов
	8
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	7.2. Состав тендерной документации
	8
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	7.3. Условия и порядок проведения торгов
	8
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	7.4. Утверждение результатов и заключение контрактов
	8
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	Итого по дисциплине
	
	22
	22/8И
	24,9
	
	экзамен
	


5. Образовательные технологии
Для реализации учебной работы в преподавании дисциплины «Организация,  планирование и управление в строительстве» используются традиционная и модульно-компетентностная технология.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Организация, планирование и управление в строительстве» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят как в традиционной форме, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекции проходят по типу вопросы-ответы-дискуссия, что обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятие самостоятельных решений, лидерских качеств. 

Лекционный материал закрепляется в ходе практических занятий с использованием технологии проектного обучения, на которых выполняются индивидуальные задания по плану занятий. При проведении практических занятий используются методы контекстного обучения, которые позволяют усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением, а также опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и практических занятия и эвристическая беседа, которая путем искусно сформулированных наводящих вопросах побуждает студентов прийти к самостоятельному правильному ответу. 

Самостоятельная работа студентов стимулирует их к самостоятельной проработке тем в процессе подготовки докладов, выполнении индивидуальных заданий и в процессе подготовки к итоговой аттестации. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде выполнения индивидуальных заданий, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения литературы с проработкой материала при подготовке к лекциям и практическим занятиям, проводимым по интерактивным формам.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; подготовки к практическим занятиям, выполнения индивидуальных заданий, содержание которых приведены:

Задачи на построение сетевых графиков

1. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график.

2. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

3. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются по завершению одноименных работ. Работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после 2 и 3. Построить сетевой график.

4. Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работы 3. Построить сетевой график.

5. Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после окончания работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 4. Построить сетевой график.

6. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работы 2, работа 5 – после окончания работ 1 и 2, работа 6 – после окончания работ 3 и 4. Построить сетевой график.

7. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – после окончания работы 2, работа 6 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график.

8. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания 3, работа 5 – после окончания работ 1, 2, и 4, работа 6 – после окончания работ 1 и 2. Построить сетевой график.

9. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работы 1, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

10. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой график.

11. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

12. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 1–3. Построить сетевой график.

13. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график.

14. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график.

23. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работы 2, работу 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой график.
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7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве» за определенный период обучения (семестр) и проводится в форме экзамена.

а) планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:
	Структурный 

элемент 
компетенции
	Планируемые результаты обучения 
	Оценочные средства

	ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

	знать
	- правила поведения в коллективе на основе правовых, моральных, этических норм, принятых в обществе;
- основные законы корпоративной деятельности; 

	Перечень примерных вопросов:
1. Сформулируйте основные задачи управления в строительстве.
2. Раскройте сущность оперативного управления в строительстве
3. Основные положения и задачи строительного проектирования и производства, 
4. Виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, 
5. Специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях.
6. Нормативные и инструктивные документы государственных, отраслевых и ведомственных органов, определяющие развитие капитального строительства, экономику и организацию строительного производства; 
7. Социально-экономическая сущность деятельности проектной или строительной организации, ее организационно-управленческая и производственная структура; 
8. Права и обязанности инженерно-технического работника, бригадира, работников производственных, экономических и организационно-управленческих отделов (служб) аппарата управления; 
8. Система планирования производственной деятельности бригад и участков, комплексной инженерной подготовки строительного производства; 
9. Формы, методы, организация разработки и порядок утверждения текущих планов строительной организации, порядок разработки перспективных планов развития предприятия, нормативную базу, используемую для разработки планов; 

	уметь
	- работать в команде (коллективе) и направлять свою деятельность для достижения цели команды;
- осуществлять руководство коллективом;
- находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях
	1. Установление состава рабочих операций и строительных процессов, представление состава проектных процессов; 
2. Организация работы строительной бригады, выбор эффективных методов организации и движения строительных бригад по объектам; 
3. Проектирование организации работ по возведению объектов подразделениями генподрядной и субподрядных организаций; 
4. Осуществление приемки и оценки качества строительно-монтажных работ; 
5. Работа с проектно-технологической документацией при подготовке возведения строительных объектов; 
6.  Разработка оперативно-производственных планов деятельности строительных бригад и участков; 

	владеть
	- навыками простой или сложной кооперации для организации процессов труда, для достижения цели команды; 
- навыками готовить документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения
- способами и приемами деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 
- технологиями командной работы.
	1. Организация работы отделов аппарата управления, руководства строительным участком; 
2.Осуществление контроля за соблюдением рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности; 
3. Работа с нормативными документами и заполнения форм отчетности; 
4. Проведение деловых собраний и совещаний. 


	ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению

	знать
	- основные понятия логистики и экономики; 

- нормативно-технические документы;

- критерии эффективности работы строительного производства;

- современные методы механизации работ;

- требования к организации трудового потока;

- возможности вычислительной техники для оптимизации процессов оценки, контроля и управления моделями строительного производства
	Перечень теоретических вопросов:

1 Порядок разработки и оценки календарных планов 

2 Построение и расчет линейных и сетевых графиков

3Корректировка сетевых графиков

4 Оптимизация календарных планов


	уметь
	- распознавать эффективное решение от неэффективного;

- использовать нормативные документы;

- читать технические документы;

- составлять технико-экономическое обоснование проекта;

- строить графики производства работ;

- контролировать производственный процесс по средствам его моделирования;

- оценивать эффективность принятых организационных решений;

- использовать современные программные комплексы для оценки, оптимизации и контроля строительного производства
	Перечень примерных задач:

1. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работу 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после работы 2, работа 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой график.

2. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 2. Построить сетевой график.

3. Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1, 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

4. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой график.



	владеть
	- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины;

- методами оптимизации строительного производства;

- программными комплексами для моделирования строительного производства
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	ПК-9 способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживания

	знать
	- основные понятия трудоемкости и выработки, технологические процессы строительного производства, методы ведения работ при строительстве;

- нормативно-технические документы;

- требования единого квалификационного справочника;

- виды исполнительной документации и требования к ее ведению;

- современные методы ведения работ;

- современное программное обеспечения для контроля трудового процесса;

- современные машины и механизмы для ведения работ
	Перечень теоретических вопросов:
1 Виды и содержание стройгенпланов
2 Размещение монтажных кранов и механизмов
3 Организация складского хозяйства и внутрипостроечной дороги
4 Обеспечение энергией и водой


	уметь
	- строить календарные графики, составлять калькуляцию затрат, составлять технологические карты, подбирать бригады на работы;

- подготавливать технологические карты;

- оптимизировать трудовые процессы
	Тест на тему «Сетевые графики»:

1.  Верно ли утверждение, что понятие «работа» в сетевом графике характеризует только мероприятие, для реализации которого необходимо реальное использование материальных, трудовых или финансовых ресурсов?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

2.  Может ли «работа» сетевого графика характеризовать процесс, длящийся во времени, для которого не требуется специальных затрат материальных, трудовых или финансовых ресурсов?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

3.  Какая характеристика принимается в качестве оценки времени выполнения работы при расчете параметров сетевого графика?

⁯ 1) Минимальное время выполнения работы.

⁯ 2) Максимальное время выполнения работы.

⁯ 3) Наиболее вероятно время выполнения работы.

⁯ 4) Ожидаемое время выполнения работы.

4.  Может ли в сетевом графике быть несколько критических путей?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

5.  Может ли в сетевом графике быть несколько критических путей с разной продолжительностью?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

6.  Могут ли работы сетевого графика, лежащие на критическом пути, проходить через события, имеющие «ненулевые» резервы времени?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

7.  Могут ли работы сетевого графика, не лежащие на критическом пути, проходить через события с «нулевыми» резервами времени их совершения?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

8.  Может ли критический путь сетевого графика проходить через фиктивную работу?

⁯ 1) Нет.

⁯ 2) Да.

9.  Какой из ответов является верным. Может ли «работа» сетевого графика иметь «нулевую» продолжительность?

 1) Да.

⁯ 2) Нет.

⁯ 3) Может, если она характеризует зависимость между работами сетевого графика.

10.  Могут ли разные события сетевого графика иметь разную продолжительность?

⁯ 1) Да.

⁯ 2) Нет.

⁯ 3) Ранние события имеют меньшую продолжительность, а поздние – большую.

⁯ 4) Ранние события имеют большую продолжительность, а поздние – меньшую.

11.  Какое из утверждений является верным? Коэффициенты напряженности работ сетевого графика принимают максимальное значение:

⁯ 1) для фиктивных работ, т. к. они имеют «нулевую» продолжительность;

⁯ 2) для работ, находящихся на критическом пути;

⁯ 3) для работ, имеющих наибольшее значение полных резервов времени;

⁯ 4) другое.

12.  Какое из утверждений является верным? Раннее время совершения события сетевого графика характеризует:

⁯ 1) максимальный по продолжительности срок от начального события, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием;

⁯ 2) минимальный по длительности срок, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием;

 3) максимальный по продолжительности срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию;

⁯13. Какое из утверждений является верным? Позднее время совершения события сетевого графика характеризует:

⁯ 1) максимальный по продолжительности срок от начального события, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием;

⁯ 2) минимальный по длительности срок, необходимый для выполнения всех работ, следующих за данным событием;

⁯ 3) максимальный по продолжительности срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию;

⁯ 4) минимальный срок, необходимый для выполнения всех работ, предшествующих данному событию.

	владеть
	- методами организации рабочего места;

- профессиональными терминами и определениями; 

- методами подготовки технологических карт;

- методами оптимизации трудовых процессов, методами организации и эксплуатации парка строительных машин и транспорта в строительстве


	

	ПК-11 владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

	знать
	- основные понятия экономики, менеджмента;

- технологию строительного производства; 

- методы моделирования строительного производства;

- основы логистики, организации и управления в строительстве;

- методы исследования эффективности применения технологических последовательностей;

- критерии оценки эффективности принятых решений;

- способы формирования трудовых коллективов специалистов от поставленных задач; 

- организацию календарного планирования в строительстве;

- организацию материально-технического снабжения; 

- проектирование организационно-технологической документации; 

- виды современного программного обеспечения;

- задачи науки для оптимизации процессов анализа и контроля моделирования строительного производства
	Перечень теоретических вопросов:
1 Структура материально-технической базы
2 Формы организации материально-технического обеспечения
3 Организация поставок материально-технических поставок
4 Унифицированная нормативно-технологическая документация по комплектации
5 Расчет состава бытового городка
6 Планировочные решения бытовых городков
7 Выбор инженерных систем жизнеобеспечения
8 Эксплуатация бытовых городков


	уметь
	- приобретать знания в области инновационного развития в управлении и организации строительного производства;

- организовать поточное ведение строительно-монтажных работ;

- применять научные знания в профессиональной деятельности; 

- использовать полученные знания на междисциплинарном уровне;

- производить сетевое моделирование строительного производства;

- оценивать степень эффективности использования инновационных разработок в практическом применении
	Составление карточки-определителя работ и сетевого графика на возведение одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий по заданию преподавателя.
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Например, вариант 3-8-11-4-1

Поперечный пролет (вариант 3) – 2 пролета по 30 метров;

Продольный пролет (вариант 8) – 2 пролета по 36 м, 2 пролета по 18 м;

Шаг колонн (вариант 11): внешний (к) – 6 м, внутренний (с) – 12 м;

Размер здания (вариант 4): длина продольных пролетов (L) – 240 м, высота здания (Н) – 18 м.

Привязка к генеральному плану по варианту 1

	владеть
	- профессиональными терминами и определениями;

- способами оценивания значимости и практической пригодности полученных результатов;

- навыками и методиками обобщения результатов экспериментальной деятельности;

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды
	

	ПК-12 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам

	знать
	- основные понятия экономики, строительного производства и моделирования в строительстве;

- нормативно-технические документы;

- принципы организации поточного строительства;

- современные методы построения и увязки строительных потоков с использования программного обеспечения
	Перечень теоретических вопросов
1 Генеральное и стратегическое планирование
2 Разработка базовой стратегии строительной организации
3 Текущее и оперативное планирование
4 Оценка рисков при принятии решений
5 Задачи, права и обязанности саморегулируемых организаций
6 Органы управления саморегулируемых организаций
7 Получение свидетельства о допуске к работам
8 Стандарты саморегулируемых организаций
9 Виды и участники подрядных торгов
10 Состав тендерной документации
11 Условия и порядок проведения торгов
12 Утверждение результатов и заключение контрактов

	уметь
	- строить линейные и сетевые графики, калькуляции затрат, подбирать методы ведения работы; 

- использовать современные машин, механизмов и методов труда при организации строительного потока;

- рассчитывать параметры строительного потока;

- оптимизировать строительный процесс с использованием современных методов труда и программного обеспечения
	Перечень примерных задач:

1. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 3 и 4, работа 6 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график.

2. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1–3. Построить сетевой график.

3. Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после выполнения работ 1 и 2, работа 6 начинается после работ 3 и 5. Построить сетевой график.

4. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работу 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 2, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график.

	владеть
	- практическими навыками построения сетевых и линейных графиков; - методами управления производственными процессами;

- методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности;

- навыками построения и оптимизации циклограмм;

- методами организации материально-технического снабжения строительства
	Пример задания для расчета сетевой модели непосредственно на сети по вариантам
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б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Организация, планирование и управление в строительстве» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.
Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает два теоретических вопроса и одно практическое задание.
Показатели и критерии оценивания экзамена:
– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.
– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.
– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.
– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) Основная литература
1. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01724-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450467  (дата обращения: 18.10.2020) 

2. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01797-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451518  (дата обращения: 18.10.2020). 
б)  Дополнительная литература
1. Кирнев, А.Д. Организация в строительстве [Электронный ресурс] : учеб. посо-бие / А.Д. Кирнев. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб: Лань, 2012. – 528 с.: ил. - ( Учебники для вузов. Специальная литература ) – Режим. доступа : http://e.lanbook.com  электронная библиотечная система «Лань».- Загл. с экрана.- ISBN 978-5-8114-1358-4. 

2. Михайлов, А.Ю. Основы планирования, организации и управления в строительстве : учеб. пособие / А.Ю. Михайлов. — Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 284 с. - ISBN 978-5-9729-0355-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053296  (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

3. Уськов, В. В. Инновации в строительстве: организация и управление: Учебно-практическое пособие / Уськов В.В. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 342 с.: ISBN 978-5-9729-0115-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/760118  (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке.
4. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0495-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167781  (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

5. Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 176 с. - ISBN 978-5-9729-0393-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168492  (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

6.Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум : учебно-практическое пособие / А. Ю. Михайлов. - 2-е изд., доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0461-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168622  (дата обращения: 18.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

в) методических указаний:
1. Сетевое планирование: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Организация строительного производства» для студентов спец. 270800.62. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013 г. 49 с.

2. Устройство нулевого цикла многоэтажных каркасных зданий из сборных железобетонных конструкций: методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Технологические процессы в строительстве» для студентов направления «строительство». Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013 г. 46 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
	Наименование ПО 
	№ договора 
	Срок действия лицензии 

	MS Office 2007 Professional 
	№ 135 от 17.09.2007 
	бессрочно 

	7Zip 
	свободно распространяемое ПО 
	бессрочно 

	STATISTICA в.6 
	К-139-08 от 22.12.2008 
	бессрочно 

	Autodesk Revit Structure 2011 Master Suite 
	К-526-11 от 22.11.2011 
	бессрочно 

	Autodesk AutoCAD 2018  
	учебная версия 
	бессрочно 

	Autodesk AutoCAD 2019  
	учебная версия 
	бессрочно 

	Autodesk AutoCAD 2020  
	учебная версия 
	бессрочно 

	Autodesk 3ds Max Design 2011 Master Suite 
	К-526-11 от 22.11.2011 
	бессрочно 

	Autodesk AutoCAD 2018  
	учебная версия 
	бессрочно 

	FAR Manager 
	свободно распространяемое ПО 
	бессрочно 


Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

	Название курса 
	Ссылка 

	Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» 
	https://dlib.eastview.com/  

	
	

	Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
	URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  

	Поисковая система Академия Google (Google Scholar) 
	URL: https://scholar.google.ru/  

	Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам 
	URL: http://window.edu.ru/  

	Российская Государственная библиотека. Каталоги 
	https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/  

	Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова 
	http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp  

	Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» 
	http://webofscience.com  

	Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» 
	http://scopus.com  


9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. 

Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, доска, мультимедийный проектор, экран, плакаты, коллекции материалов, стенды 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся. Оснащение: читальные залы библиотеки, персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Оснащение: стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий, учебно-методической документации, стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования, инструменты для ремонта лабораторного оборудования
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