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1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика ИТ-проектов» является формирование у  студентов 
достаточного уровня профессиональных компетенций в области планирования ИТ-
проектов. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра 

Дисциплина «Экономика ИТ-проектов» входит в вариативную часть блока Б1 обра-
зовательной программы по направлению подготовки Прикладная информатика. 

Для изучения дисциплины необходимы знания и практические умения дисциплин 
«Экономика», «Математика». 

Компетенции, сформированные в результате изучения дисциплины, могут быть вос-
требованы при изучении дисциплины «Оценка эффективности ИТ-проектов», а также при 
выполнении заданий курсового проектирования, производственной и преддипломной 
практики подготовке выпускной квалификационной работы. Темы дисциплины могут вы-
ступать в качестве направлений научно-исследовательской работы бакалавров, индивиду-
альных заданий научно-исследовательской педагогической и научно-педагогической 
практики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины и планируемые результаты обучения 

В результате освоения дисциплины «Экономика ИТ-проектов» обучающийся дол-
жен обладать следующими компетенциями: 

 
Структурный  

элемент  
компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ПК-21 – способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании 
информационных систем 
Знать • Инструменты и методы определения финансовых и производ-

ственных показателей деятельности организаций 
• структуру затрат проекта 
• показатели   и методы оценки затрат проекта 

Уметь • оценивать  затраты ИТ-проекта 
• использовать инструментальные средства для оценки затрат ИТ-

проектов 
Владеть Методами оценки экономических затрат ИТ-проектов  

 

 



4 Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часа, в том числе: 
– контактная работа – 57,2 акад. часов: 
 – аудиторная – 54 акад. часов; 
 – внеаудиторная – 3,2 акад. часов  
– самостоятельная работа – 51,1 акад. часов; 
– подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа 
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1. Методы оценки затрат на создание ИТ-проекта 
1.1 Основные принципы оценки затрат на 
создание ИТ-проектов 

5 4 4/2И  8 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы, 
решение задач 

Контрольная работа ПК-21 – 
зув 

1.2. Методики оценки затрат на создание 
ИТ-проектов  

5 4 4  8 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы, 
решение задач 

Контрольная работа ПК-21 - 
зув 

1.3 Размерно-ориентированные и функци-
онально-ориентированные метрики 

5 2 8/4И  8 Самостоятельное изучение 
учебной и научной литературы, 
решение задач 

Контрольная работа ПК-21 – 
зув 

Итого по разделу  10 16/6И  24    

2. Программные средства оценки эффективности ИТ-проектов 
2.1 Оценка затрат в MS Project 5 2 8/2И  9 Подготовка отчета по лабора-

торной работе 
Проверка отчета по лабора-
торной работе 

ПК – 21 
- зув 

2.2 Расчёт затрат в MS Excel 5 3 8/4И 9 7,1 Подготовка отчета по лабора-
торной работе 

Проверка отчета по лабора-
торной работе 

ПК – 21 –
 зув 
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Раздел/ тема 
дисциплины 
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2.3 Расчет параметров проекта в среде Con-
strux Estimate  

5 3 4/2И  9,1 Подготовка отчета по лабора-
торной работе 

Проверка отчета по лабора-
торной работе 

ПК-21 – 
зув 

Итого по разделу  8 20/8И  27,1    

Итого за семестр  18 36/14И  51,1  Экзамен  
Итого по дисциплине  18 36/14И  51,1    

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.  
 

 
 
 



5 Образовательные и информационные технологии 

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается: 
– использование электронного демонстрационного материала в форме презентаций, 

роликов, видеолекций,  
– организация дискуссии по результатам выступлений студентов по предлагаемым 

темам плана; применение IT-методов, работа в команде, Case-study (метод конкретных си-
туаций), игра, поисковый метод, исследовательский метод; 

В ходе проведения всех лабораторных занятий и при выполнении индивидуальных 
заданий предусматривается использование средств вычислительной техники. 
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач  и 
выполнение контрольных работ.  

 
Тема 1.1 Основные принципы оценки затрат на создание ИТ-проектов 

1. Найти темп роста эффективности Iэф в 2016 г., если значения коэффициентов 
эффективности в 2015 и 2016 г составляют 100 у.е и 93 у.е. (у.е. – условная единица). 

а) 93% 
б) 7% 
в) 7 у.е. 
г) 93 у.е 

Ответ: темп роста эффективности находится по формуле ,  где 
К0

эф– значение коэффициента эффективности в периоде, принятом за базовый, К1
эф– 

значение коэффициента эффективности в оцениваемом (текущем) периоде. Iэф = 93/100 
=93%. Правильный ответ – а) 

2. Определить длительность проекта T при неизменных требованиях и команде, 
если известно, что на реализацию 14 таблиц базы данных, включая реализацию правил 
данных и часть бизнес-логики из 21  было потрачено 5 недель. 

а) 1,67 недель 
б) 3 недели 
в) 7,5 недель 
г) 10 недель 

Ответ: согласно правилу пропорции  T = 
!недель	∗)*	таблица

*0	таблиц
= 7,5	недель. Правиль-

ный ответ – в). 
3. С помощью метода абстрактных рейтингов определить объем работ V (в чело-

веко-неделях), если известно, что весь проект занимает 230 пунктов, а за 2 календарных 
недели было выдано 46 пунктов, при этом затрачено 52 человеко-недели. 

а) 115 
б) 130 
в) 260 
г) 460 

Ответ: согласно правилу пропорции  V = 
)67	пунктов	∗!)	человеко>недели

0?	пунктов
=

260	человеко − недель. Правильный ответ – в). 
4. Используя данные о предыдущих ИТ-проектах компании, определить диапазон 

оценки объема работ над новым проектом, предполагаемый размер которого 60-65 тыс. 
строк. 

П
роект 

Раз-
мер(LOC) 

Сро
к (месяц) 

Объем работ 
(чел-мес.) 

Трудоемкость 
(LOC/чел.-мес.) 

A 33842 8,2 21 1612 
B 97614 12,5 99 986 
C 7444 4,7 2 3722 
D 54322 11,3 40 1358 
E 340343 24 533 639 

а) 16-102 
б) 16-66 
в) 37-102 
г) 37-66 
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Ответ: согласно методике оценки посредством неформального сравнения с про-
шлыми проектами исключим из таблицы проекты с минимальной и максимальной трудо-
емкостью. Теперь максимальная трудоемкость будет у проекта А, а минимальная – у 
проекта В.  

Проект Размер(LOC) 
Срок (ме-
сяц) 

Объем работ (чел-
мес.) 

Трудоемкость 
(LOC/чел.-мес.) 

A 33842 8,2 21 1612 
B 97614 12,5 99 986 
D 54322 11,3 40 1358 

Определим границы диапазона оценки, округлив ответы до целого числа :60 000 / 
1621 = 37, 65 000/986 = 66. Верный ответ г). 

 

5. На основе представленных данных определить объем работ ( чел.мес.) по но-
вому проекту,  при условии, что сложность бизнес-логики изменится в 1,2 раза. 

  
Аналогичный проект Новый проект 

LOC Количество Чел.мес Количество 
1 2 3 4 5 

База данных 5000 10 4 12 
Пользовательский интерфейс 14000 12 10 18 
Диаграммы и отчеты 9000 16 6 20 
Библиотека классов 4500 15 3 18 
Бизнес-логика 10000 - 7 - 
Итого 42500   30   

а) 38,1 
б) 39,3 
в) 22,9 
г) 36 
Ответ: Добавим столбец К, заполнив его коэффициентами поправки на размер, 

разделив поэлементно столбец (5) на столбец (3). Добавим столбец (7), поэлементно 
умножив столбец (2) на столбец (6). 

  
Аналогичный проект 

Новый про-
ект   

LOC Количество Чел.мес Количество К Размер 
1 2 3 4 5 6 7 

База данных 5000 10 4 12 1,2 6000 
Пользовательский интер-
фейс 14000 12 10 18 1,5 21000 
Диаграммы и отчеты 9000 16 6 20 1,25 11250 
Библиотека классов 4500 15 3 18 1,2 5400 
Бизнес-логика 10000 - 7 - 1,2 12000 
Итого 42500   30    55650 

Новый	размер = 	
!!?!7∗67

0)!77
=39,3 

Правильный	ответ	б) 
 

На основе изучения материала лекции и рекомендуемых учебников и пособий дать 
классификацию методов оценки эффективности ИТ-проектов. Какие показатели исполь-

зуются в следующих группах методов:  
1) финансовые методы оценки эффективности ИТ-проектов 
2) качественные методы оценки эффективности ИТ-проектов  
3) комплексные  методы оценки эффективности ИТ-проектов  
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4) вероятностные  методы оценки эффективности ИТ-проектов 
5) методы оценки неосязаемых выгод проекта 

 
Тема 1.2 Методики оценки затрат на создание ИТ-проектов 

6. Выполните расчет капитальных и эксплуатационных затрат на разработку про-
ектов, предметная область которых описана в лабораторных работах 1 и 2. Длительность 
ИТ-проекта можно взять из таблицы, заполненной в лабораторной работе  

7. Чему равно ТСО, если единовременные затраты на покупку аппаратного обес-
печения равны 45000 руб., одноразовые затраты на покупку программного обеспечения 
равны 20000 руб., горизонт планирования – 2 года, а стоимость поддержки в год равна 500 
руб.? 

а) 330 руб. 
б) 3300 руб. 
в) 33000 руб. 
г) 32750 руб. 

 
 

 
ТСО = 

0!777L)7777

)
+ 500 = 33000	руб. Правильный ответ – в). 

 
Тема 1.3. Размерно-ориентированные и функционально-ориентированные метрики 
1. Как рассчитать оценку количества строк кода? 

a) Среднее количество строк кода на функцию умножить на количество функций 
b) Количество столбцов кода  умножить на количество функций 
c) Количество функций умножить на среднее количество строк кода на функцию 

и умножить на количество столбцов кода   
a) Подсчитать количество строк кода 
2. Оценка функциональности – это…? 

a) оценка количества функций, реализуемых без ограничения бюджета 
b) оценка функций по их применимости к проекту 
c) оценка количества функций, реализуемых в ограничениях срока и бюджета  
d) оценка сроков и объема работы 
3. Оценка размера – это…? 

b) частичная оценка работы сотрудников в данной области, без учета технической 
работы  

c) оценка всей области технической работы для реализации заданной функцио-
нальности  

d) целенаправленный процесс установления соответствия качественных характе-
ристик персонала требованиям должности или рабочего места. 

4. Что не относится к показателям размера программных проектов? 

a) функции 
b) требования 
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c) копии 
d) классы  
5. Экраны, формы, диалоговые окна или управляющие сигналы, при помо-

щи которых пользователь или внешняя программа добавляет, удаляет и изменяет 

данные программы. О чем идет речь? 

a) внешние входные элементы 
b) внешние выходные элементы 
c) внешние запросы 
d) внутренние логические файлы 
6. Является ли функциональность строки кода в разных языках программи-

рования постоянной величиной? 

а) Да 
б) Нет 
7. Использование каких языков программирования позволяет получить 

большую продуктивность  

а) Интрепретируемых 
б) Компилируемых 
8. Какие параметры используются в размерно-ориентированных метриках? 

1) Количество строчек кода 
2) Количество функциональных указателей 
3) Количество указателей свойств 
4) Количество объектных указателей 
9. Какой параметр рассчитывается при оценке стоимости разработки про-

дуктов с высокой алгоритмической сложностью? 

1) Количество строчек кода 
2) Количество функциональных указателей 
3) Количество указателей свойств 
4) Количество объектных указателей 
10. Какие параметры используются в функционально-ориентированных мет-

риках? 

1) Количество строчек кода 
2) Количество функциональных указателей 
3) Количество указателей свойств 
4) Количество объектных указателей 
11. Какие параметры используются в модели COCOMO? 

1) Количество строчек кода 
2) Количество функциональных указателей 
3) Количество указателей свойств 
4) Количество объектных указателей 
12. Внешний ввод – это… 

1) ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы. 

2) ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри другого приложения и поддерживается им 

3) ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в прило-
жение 

4) ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, 
во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы 

5) ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми 
данными 

13. Внешний вывод – это… 

1) ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы. 
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2) ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри другого приложения и поддерживается им 

3) ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, 
во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы 

4) ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в прило-
жение 

5) ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми 
данными 

14. Внешний запрос – это… 

1) ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы. 

2) ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри другого приложения и поддерживается им 

3) ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в прило-
жение 

4) ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, 
во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы 

5) ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми 
данными 

15. Внешний интерфейсный файл – это… 

1) ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы. 

2) ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри другого приложения и поддерживается им 

3) ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в прило-
жение 

4) ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, 
во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы 

5) ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми 
данными 

16. Внутренний логический файл – это … 

1) ... распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы. 

2) ...распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, которая 
размещена внутри другого приложения и поддерживается им 

3) ... элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, 
во внешнюю среду или обновляющий внутренние логические файлы 

4) ... элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в прило-
жение 

5) ... элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми 
данными 

17. Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда рассматривается 

макетирование пользовательских интерфейсов 

1) Базовую модель СОСОМО 
2) Модель этапа постархитектуры 
3) Модель композиции приложения 
4) Модель раннего этапа проектирования 
18. Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда обсуждается вза-

имодействие ПО и компьютерной системы 

1) Базовую модель СОСОМО 
2) Модель этапа постархитектуры 
3) Модель композиции приложения 
4) Модель раннего этапа проектирования 
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19. Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда определяется ба-

зисная программная архитектура 

1) Базовую модель СОСОМО 
2) Модель этапа постархитектуры 
3) Модель композиции приложения 
4) Модель раннего этапа проектирования 
20. Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда сформирована 

архитектура программной системы 

1) Базовую модель СОСОМО 
2) Модель этапа постархитектуры 
3) Модель композиции приложения 
4) Модель раннего этапа проектирования 
21. Какую модель СОСОМО нужно выбрать на этапе, когда стабилизированы 

требования к программному средству? 

1) Базовую модель СОСОМО 
2) Модель этапа постархитектуры 
3) Модель композиции приложения 
4) Модель раннего этапа проектирования 

 
Тема 2.1 Оценка затрат в MS Project 

1. Рассчитать временные и стоимостные затраты на ИТ-проект с помощью MS 
Projec 

Тема 2.2 Оценка затрат в MS Excel 
1. Рассчитать временные затраты на ИТ-проект с помощью MS Excel 

Тема 2.3. Оценка затрат в Construx Estimate 
1. Выполнить оценку ИТ-проектов с помощью открытой инструментальной сре-

ды Construx Estimate. 
1. Для чего можно использовать оценочные программы? 

a) для логической проверки оценок, созданных ручными методами 
b) для логической проверки оценок, созданных автоматическими  методами 
c) для  технической проверки оценок 
d) для того, чтобы помочь нетехническим сторонам проекта принять решения по 

включению или исключению тех или иных функций в широкой части конуса неопреде-
ленности. 

2. Что не учитывает оценочная программа? 

a) различия в производительности 
b) различия в размере программы, возможно с декомпозицией на несколько мо-

дулей 
c) различия в сроках  
d) различия в темпах комплектования персонала.  
3. Наибольшее влияние на объем работ оказывает? 

a) время работы создаваемой программы  
b) функции создаваемой программы 
c) причины создания программы  
d) размер создаваемой программы 
4. Для чего используются оценочные программы, основанные на формаль-

ных методах оценки? 

a) для более точного вычисления оценки объема работ по имеющейся оценке 
размера 

b) для более точного создания оценки объема работ по имеющейся оценке разме-
ра 

c) для более точного восстановления оценки объема работ по  имеющейся оценке 
размера 
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d) для более точного вычисления оценки объема работ по имеющейся оценки за-
проса  

5. Что не входит в методы оценки срока? 

a) метод оценки первого порядка 
b) базовая формула для вычисления срока 
c) оценочные программы, откалиброванные историческими данными 
d) все варианты ответа подходят  
6. Что дают промежутки между запланированным и лучшим/худшим случа-

ями? 

a) представление об изменчивости  
b) представление о масштабности 
c) представление о конкуренции  
d) представление о затратах 

 

 



7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации: 

Структурный 
элемент  

компетенции 
Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

ПК-21 – способность проводить оценку экономических затрат и рисков при создании информационных систем 
Знать Инструменты и методы определения фи-

нансовых и производственных показателей 
деятельности организаций 

1. Основные принципы оценки затрат на создание ИТ-проектов 
2. Методы оценки ИТ-проектов 
3. Размерно-ориентированные метрики оценки затрат на создание ИТ-проектов.  
4. Функционально-ориентированные метрики оценки затрат на создание ИТ-

проектов 
5. Конструктивная модель стоимости СОСОМО 81 и СОСОМО II. 

структуру затрат проекта 1. Что такое предпроизводственные затраты? 
2. Их каких компонентов состоят капитальные вложения на реализацию проекта? 
3. Что такое эксплуатационные затраты? 
4. Отличаются ли расчеты затрат на заработную плату работника при определении 

капитальных и эксплуатационных затрат? 
показатели   и методы оценки затрат проек-
та 

1. Как рассчитываются текущие затраты? 
2. Как рассчитываются суммарные затраты на проектирование системы и ее разра-

ботку и отладку на компьютере? 
3. Как рассчитываются затраты на основное и вспомогательное оборудование? 
4. Как рассчитываются затраты на основную заработную плату работника? 
5. Как рассчитываются затраты на использование машинного времени? 
6. Как рассчитывается сумма амортизационных отчислений? 
7. Как рассчитывается эффективный фонд времени работы оборудования? 
8. Как рассчитываются затраты на текущий ремонт оборудования? 

Уметь оценивать  затраты ИТ-проекта 1. Чему равна ТСО (совокупная стоимость владения), если единовременные затраты 
на покупку аппаратного обеспечения равны 42000 руб., одноразовые затраты на 
покупку программного обеспечения равны 18000 руб., горизонт планирования –3 
года, а стоимость поддержки в год равна 500 руб.? 

2. Выполните расчет капитальных и эксплуатационных затрат на разработку проек-
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Структурный 
элемент  

компетенции 
Планируемые результаты обучения  Оценочные средства 

тов, предметная область которых описана в лабораторных работах 1 и 2. Длитель-
ность ИТ-проекта можно взять из таблицы, заполненной в лабораторной работе 
№3. 

использовать инструментальные средства 
для оценки затрат ИТ-проектов 

1. Рассчитать временные и стоимостные затраты на ИТ-проект с помощью MS Pro-
jec 

2. Рассчитать временные затраты на ИТ-проект с помощью MS Excel 
3. Выполнить оценку ИТ-проектов с помощью открытой инструментальной среды 

Construx Estimate. 
Владеть методами оценки экономических затрат 

ИТ-проектов  Оценить затраты ИТ-проекта (по вариантам) 

 
 
 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 
оценивания: 

Примерная структура и содержание пункта: 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика ИТ-проектов» включает тео-

ретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и 
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, про-
водится в форме экзамен. 

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным 
билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое за-
дание.  

Показатели и критерии оценивания экзамена: 
– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учеб-
ного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знания-
ми, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень 
сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются не-
значительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 
знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует порого-
вый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допуска-
ются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся 
испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их 
переносе на новые ситуации. 

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует зна-
ния не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может 
показать интеллектуальные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать 
знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интел-
лектуальные навыки решения простых задач. 
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8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) Основная литература:  
1. Управление проектами : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/viewer/upravlenie-proektami-449791  

 
б) Дополнительная литература:  
1. Сторожева, Е. В. Методы оценки эффективности ИТ-проектов [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Сторожева, А. Н. Старков ; МГТУ. - Магнитогорск : 
МГТУ, 2016. - 141 с. : ил., табл. - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3117.pdf&show=dcatalogues/1/1135
662/3117.pdf&view=true . - Макрообъект. 

2. Гаврилова, И. В. Основы оценки эффективности ИТ-проектов [Электронный 
ресурс] : лабораторный практикум / И. В. Гаврилова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 
2017. - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3292.pdf&show=dcatalogues/1/1137
662/3292.pdf&view=true . - Макрообъект. 

3. Макашова В. Н. Методика управления ресурсными рисками в ИТ-проектах 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Макашова, Г. Н. Чусавитина ; МГТУ. - 
Магнитогорск : МГТУ, 2015. - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1428.pdf&show=dcatalogues/1/1123
946/1428.pdf&view=true . - Макрообъект. 

4. Сторожева, Е. В. Методики оценки эффективности электронного бизнеса 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Сторожева ; МГТУ. - Магнитогорск : 
МГТУ, 2016. - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2724.pdf&show=dcatalogues/1/1132
059/2724.pdf&view=true . - Макрообъект. 

5. Сторожева, Е. В. Применение системы сбалансированных показателей в 
оценке эффективности бизнеса [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Сторожева 
; МГТУ. - Режим доступа: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2726.pdf&show=dcatalogues/1/1132
101/2726.pdf&view=true . - Макрообъект. 

 
в )  Методические указания: 
1. Гаврилова И.В. Эффективность ИТ-проектов: Методические указания по 

подготовке курсовых работ для обучающихся направления «Прикладная информатика». 
Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 8 с.  

2.  Эффективность ИТ-проектов: методические указания для оценки знаний 
обучающихся направления подготовки «Прикладная информатика». Магнитогорск: Изд-
во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. 16 с. 

 
г )  Программное обеспечение и  Интернет-ресурсы:  
Программное обеспечение 

Наименование ПО № договора Срок действия лицензии 

MS Windows 7 Д-1227 от 08.10.2018 11.10.2021 

MS Office 2007 № 135 от 17.09.2007 бессрочно 

7Zip свободно распространяемое Бессрочно 
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Adobe Acrobat Reader DC свободно распространяемое Бессрочно 

FAR Manager свободно распространяемое Бессрочно 

 
Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp. 

2. Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: 
https://scholar.google.ru/. 

3. Информационная система  - Единое окно доступа к информационным ресур-
сам. – URL: http://window.edu.ru/. 

4. Российская Государственная библиотека. Каталоги. Режим обраще-
ния: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ , свободный доступ. 

5.  Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова. Режим обращения: 
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (вход с внешней сети по логину и паролю) 

Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант плюс» - http://www.consultant.ru/ 

Интернет-ресурсы 
Организация  Сайт  

Интернет-университет информа-
ционных технологий http://www.intuit.ru/department/se/devis/lit.html -. 

Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метро-
логии 

www.gost.ru 
 

Портал стандартов www.standard.ru 
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

Тип и название аудитории  Оснащение аудитории 
Учебные аудитории для проведе-
ния занятий лекционного типа 

Специализированная (учебная) мебель (столы, стулья, 
доска аудиторная), мультимедийное оборудование 
(проектор, компьютер, экран) для презентации учеб-
ного материала по дисциплине; 

Учебные аудитории для проведе-
ния лабораторных занятий, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Специализированная (учебная) мебель (столы, стулья, 
доска аудиторная), персональные компьютеры объ-
единенные в локальные сети с выходом в Интернет и с 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета, оснащенные со-
временными программно-методическими комплекса-
ми 

Аудитории для самостоятельной 
работы (компьютерные классы; 
читальные залы библиотеки) 

Специализированная (учебная) мебель (столы, стулья, 
доска аудиторная), персональные компьютеры объ-
единенные в локальные сети с выходом в Интернет и с 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду университета, оснащенные со-
временными программно-методическими комплекса-
ми 

Помещение для хранения и про-
филактического обслуживания 
учебного оборудования 

Мебель (столы, стулья, стеллажи для хранения учеб-
но-наглядных пособий и учебно-методической доку-
ментации), персональные компьютеры. 
 

 


