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1Целиосвоениядисциплины 
Цельюосвоениядисциплины«Организация,планированиеиуправлениевстроительст

ве»состоитвподготовкеквалифицированныхспециалистовиорганизаторовстроительногопр

оизводства,знающихтеоретическиеосновыорганизацииипланированиястроительногопроиз

водстваиумеющихихиспользоватьвпрактическойдеятельностивстроительныхорганизациях

. 
  

2Местодисциплинывструктуреобразовательнойпрограммы 

ДисциплинаОрганизация,планированиеиуправлениевстроительствевходитвчастьуч

ебногопланаформируемуюучастникамиобразовательныхотношенийобразовательнойпрогр

аммы. 
Дляизучениядисциплинынеобходимызнания(умения,владения),сформированныевр

езультатеизучениядисциплин/практик: 
Технологическиепроцессывстроительстве 
Строительныематериалы 
Безопасностьжизнедеятельности 
Архитектуразданий 
Инженернаягеодезия 
Инженернаягеология 
Информатика 
Экономика 
Теплогазоснабжениеивентиляция 
Современныематериалыисистемывстроительстве 
Водоснабжениеиводоотведение 
Автоматизированноепроектированиеобъектовстроительства 
Управлениепроектами 
Механизацияиавтоматизациястроительства 
Основытехнологиивозведениязданийиспециальныхсооружений 
Знания(умения,владения),полученныеприизученииданнойдисциплиныбудутнеобхо

димыдляизучениядисциплин/практик: 
Подготовкакпроцедурезащитыизащитавыпускнойквалификационнойработы 

  
3Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоения 
дисциплиныипланируемыерезультатыобучения 
Врезультатеосвоениядисциплины«Организация,планированиеиуправлениевстроит

ельстве»обучающийсядолженобладатьследующимикомпетенциями: 

Кодиндик

атора 
Индикатордостижениякомпетенции 

ПК-5Способностьуправлятьстроительствомобъектапромышленногоигражданскогон

азначения,планироватьиконтролироватьраспределениересурсовдеятельностистроит

ельнойорганизации 
ПК-5.1 Распределяетпроизводственныезаданиямеждуучасткамимастеров,бригадамииот

дельнымиработниками,атакжеподряднымиорганизациями 

ПК-6Способностьруководитьколлективоморганизациивсферепромышленногоиграж

данскогостроительства,знатьметодикурасчетапотребностистроительногопроизводст

вавтрудовыхресурсах 
ПК-6.1 Определяетпотребностьстроительнойорганизациивтрудовыхресурсах 

  



 4.Структура,объѐмисодержаниедисциплины 
Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет8зачетныхединиц288акад.часов,втомчисле: 
–контактнаяработа–127,75акад.часов: 
–аудиторная–123акад.часов; 
–внеаудиторная–4,75акад.часов 
–самостоятельнаяработа–124,55акад.часов; 
–подготовкакэкзамену–35,7акад.часа 
 
Формааттестации-курсовойпроект,экзамен,зачет 

          

Раздел/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Аудитор

ная 
контакт

наярабо

та 
(вакад.ч

асах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
р

аб
о

та
ст

у
д

ен
та

 
Видсам

остояте

льной 
работы 

Форматекущегоконтроляуспеваемостии 
промежуточнойаттестации 

Кодко

мпете

нции Л

е

к

. 

л

а

б

. 
з

а

н

. 

пра

кт.з

ан. 

1.1.Моделированиепараметроввозве

денияобъектов 
 

1.1Порядокразработкииоценкик

алендарныхпланов 

9 

1

,

7

5 

 2/1

И 
3 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине, 

работа с 

электро

нными 

библио

теками 

Консультации 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

1.2Построениеирасчетлинейны

хисетевыхграфиков 

1

,

7

5 

 2/1

И 
3 

выполн

ение 

самосто

ятельно

й 

работы 

по 

расчету 

сетевых 

график

ов 

Консультации,проверкасамостоятельнойработы

порасчетусетевыхграфиков 

ПК-5.

1,ПК-

6.1 

1.3Корректировкасетевыхграфи

ков 

1

,

7

5 

 2/1

И 
3 

выполн

ение 

самосто

ятельно

й 

работы 

по 

расчету

, 

коррект

ировке 

сетевых 

график

ов 

Консультации,проверкасамостоятельнойработы

порасчетуикорректировкесетевыхграфиков 

ПК-5.

1,ПК-

6.1 

1.4Оптимизациякалендарныхпл

анов 

1

,

7

5 

 2/1

И 
3 

выполн

ение 

самосто

ятельно

й 

работы 

по 

расчету

, 

коррект

ировке 

сетевых 

график

ов и 

оптими

зации 

календа

рных 

планов 

Консультации,проверкасамостоятельнойработы

порасчету,корректировкесетевыхграфиковиопти

мизациикалендарныхпланов 

ПК-5.

1,ПК-

6.1 

Итогопоразделу 7  8/4

И 
1

2 
   

2.2.Организациястроительнойплощ

адки 
 



2.1Видыисодержаниестроитель

ныхгенеральныхпланов 

9 

1 
 2/1

И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

2.2Размещениемонтажныхкран

овимеханизмов 
1 

 2/1

И 
3 

Опреде

ление 

зоны 

работы 

кранов 

и 

опасны

х зон 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

2.3Организацияскладскогохозя

йстваивнутрипостроечнойдорог

и 
1 

 2/1

И 
3 

Расчет 

площад

ей 

складов

, 

разрабо

тка 

схем 

движен

ия 

транспо

рта, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

2.4Обеспечениеэнергиейиводой 1 
 2/1

И 
3 

Расчет 

времен

ного 

электро

- и 

водосна

бжения 

строи-т

ельной 

площад

ки 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

Итогопоразделу 4  8/4

И 
1

2 
   

3.3.Организацияматериально-техни

ческогообеспечениястроительства 
 

3.1Структураматериально-техн

ическойбазы 

9 

1 
 2/0,

5И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

3.2Формыорганизацииматериал

ьно-техническогообеспечения 
1 

 2/0,

5И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

3.3Организацияпоставокматери

ально-техническихпоставок 
1 

 2/1

И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 



3.4Унифицированнаянормативн

о-технологическаядокументаци

япокомплектации 

0

,

5 

 2/1

И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

Итогопоразделу 3

,

5 

 8/3

И 
1

2 
   

4.4.Организацияпроизводственного

бытастроителей 
 

4.1Расчетсоставабытовогогород

ка 

9 

1 
 2,5/

1И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине, 

расчет 

состава 

бытово

го 

городка 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

4.2Планировочныерешениябыт

овыхгородков 

0

,

5 

 2,5/

1И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине, 

расчет 

состава 

бытово

го 

городка 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

4.3Выборинженерныхсистемжи

знеобеспечения 

0

,

5 

 2,5/

0,5

И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине, 

расчет 

состава 

бытово

го 

городка 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

4.4Эксплуатациябытовыхгород

ков 

0

,

5 

 2,5/

0,5

И 
3 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине, 

расчет 

состава 

бытово

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

4.5Зачет    8,

0

5 

Подгот

овка к 

зачету 

Собеседование  

Итогопоразделу 2

,

5 

 10/

3И 
2

0,

0

5 

   

Итогозасеместр 
1

7 
 34/

14

И 

5

6,

0

5 

 зачѐт  



5.5.Планированиестроительногопро

изводства 
 

5.1Генеральноеистратегическое

планирование 

10 

  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

5.2Разработкабазовойстратегии

строительнойорганизации 
  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

5.3Текущееиоперативноеплани

рование 
  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

5.4Оценкарисковприпринятиир

ешений 
  6/2,

5И 
7 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

Итогопоразделу   24/

10

И 

2

3,

5 

   

6.6.Саморегулированиевстроительс

тве 
 

6.1Задачи,праваиобязанностиса

морегулируемыхорганизаций 

10 

  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

6.2Органыуправлениясаморегу

лируемыхорганизаций 
  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

6.3Получениесвидетельстваодо

пускекработам 
  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 



6.4Стандартысаморегулируемы

хорганизаций 
  6/2,

5И 
7 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

Итогопоразделу   24/

10

И 

2

3,

5 

   

7.7.Подготовка,организацияипрове

дениеподрядныхторгов 
 

7.1Видыиучастникипод-рядных

торгов 

10 

  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

7.2Составтендернойдокументац

ии 
  6/2,

5И 
5,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

7.3Условияипорядокпроведени

яторгов 
  6/2,

5И 
3,

5 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

7.4Утверждениерезультатовиза

ключениеконтрактов 
  6/2,

5И 
7 

Работа 

с 

электро

нными 

библио

теками, 

самосто

ятельно

е 

изучени

е 

учебно

й и 

техниче

ской 

литерат

уры по 

дисцип

лине 

Консультации,устныйопрос(собеседование) 
ПК-5.

1,ПК-

6.1 

Итогопоразделу   24/

10

И 

2

1,

5 

   

Итогозасеместр   72/

30

И 

6

8,

5 

 экзамен,кп  

Итогоподисциплине 
1

7 
 106

/44 

И 

1

2

4,

5 

5 

 курсовойпроект, экзамен, зачет  

  



5Образовательныетехнологии 
 

Дляреализацииучебнойработывпреподаваниидисциплины«Организация,планирова

ниеиуправлениевстроительстве»используютсятрадиционнаяимодульно-компетентностная

технология. 
Передачанеобходимыхтеоретическихзнанийиформированиеосновныхпредставлени

йпокурсу«Организация,планированиеиуправлениевстроительстве»происходитсиспользова

ниеммультимедийногооборудования. 
Лекциипроходяткаквтрадиционнойформе,такивформелекций-консультаций,гдетео

ретическийматериалзаранеевыдаетсястудентамдлясамостоятельногоизучения,дляподготов

кивопросовлектору,такимобразом,лекциипроходятпотипувопросы-ответы-дискуссия,чтоо

беспечиваетразвитиеуобучающихсянавыковкоманднойработы,межличностнойкоммуника

ции,принятиесамостоятельныхрешений,лидерскихкачеств. 
Лекционныйматериалзакрепляетсявходепрактическихзанятийсиспользованиемтех

нологиипроектногообучения,накоторыхвыполняютсяиндивидуальныезаданияпопланузаня

тий.Припроведениипрактическихзанятийиспользуютсяметодыконтекстногообучения,кото

рыепозволяютусвоитьматериалпутемвыявлениясвязеймеждуконкретнымзнаниемиегоприм

енением,атакжеопережающаясамостоятельнаяработа–изучениестудентаминовогоматериал

адоегоизложенияпреподавателемналекцииипрактическихзанятияиэвристическаябеседа,ко

тораяпутемискусносформулированныхнаводящихвопросахпобуждаетстудентовприйтикса

мостоятельномуправильномуответу. 
Самостоятельнаяработастудентовстимулируетихксамостоятельнойпроработкетемв

процессеподготовкидокладов,выполнениииндивидуальныхзаданийивпроцессеподготовки

китоговойаттестации. 
 

 

6Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыобучающихся 
Представленовприложении1. 

 
7Оценочныесредствадляпроведенияпромежуточнойаттестации 
Представленывприложении2. 

 
8Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 
а)Основнаялитература: 
1.Гусакова,Е.А.Основыорганизациииуправлениявстроительствев2ч.Часть1:учебни

кипрактикумдлявузов/Е.А.Гусакова,А.С.Павлов.—Москва:ИздательствоЮрайт,2020.—25

8с.—(Высшееобразование).—ISBN978-5-534-01724-3.—Текст:электронный//ЭБСЮрайт[с

айт].—URL:https://urait.ru/bcode/450467(датаобращения:18.10.2020) 
2.Павлов,А.С.Основыорганизациииуправлениявстроительствев2ч.Часть2:учебники

практикумдлявузов/А.С.Павлов,Е.А.Гусакова.—Москва:ИздательствоЮрайт,2020.—318с.

—(Высшееобразование).—ISBN978-5-534-01797-7.—Текст:электронный//ЭБСЮрайт[сайт

].—URL:https://urait.ru/bcode/451518(датаобращения:18.10.2020). 

 
б)Дополнительнаялитература: 
.  

https://urait.ru/bcode/450467
https://urait.ru/bcode/451518


1Михайлов,А.Ю.Основыпланирования,организациииуправлениявстроительстве:уч

еб.пособие/А.Ю.Михайлов.—Москва;Вологда:Инфра-Инженерия,2019.-284с.-ISBN978-5-

9729-0355-9.-Текст:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/1053296(датаоб

ращения:18.10.2020).–Режимдоступа:поподписке. 
2.Уськов,В.В.Инновациивстроительстве:организацияиуправление:Учебно-практич

ескоепособие/УськовВ.В.-Вологда:Инфра-Инженерия,2016.-342с.:ISBN978-5-9729-0115-9.

-Текст:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/760118(датаобращения:18.10

.2020).–Режимдоступа:поподписке. 
3.Михайлов,А.Ю.Организациястроительства.Календарноеисетевоепланирование:у

чебноепособие/А.Ю.Михайлов.-2-еизд.-Москва;Вологда:Инфра-Инженерия,2020.-300с.-IS

BN978-5-9729-0495-2.-Текст:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/116778

1(датаобращения:18.10.2020).–Режимдоступа:поподписке. 
4.Михайлов,А.Ю.Организациястроительства.Стройгенплан:учебноепособие/А.Ю.

Михайлов.-2-еизд.,доп.иперераб.-Москва;Вологда:Инфра-Инженерия,2020.-176с.-ISBN978

-5-9729-0393-1.-Текст:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/1168492(дата

обращения:18.10.2020).–Режимдоступа:поподписке. 
5.Михайлов,А.Ю.Технологияиорганизациястроительства.Практикум:учебно-практ

ическоепособие/А.Ю.Михайлов.-2-еизд.,доп.-Москва;Вологда:Инфра-Инженерия,2020.-20

0с.-ISBN978-5-9729-0461-7.-Текст:электронный.-URL:https://znanium.com/catalog/product/1

168622(датаобращения:18.10.2020).–Режимдоступа:поподписке. 

     
в)Методическиеуказания: 
1.Сетевоепланирование:Методическиеуказаниякпрактическимзанятиямподисципл

ине«Организациястроительногопроизводства»длястудентовспец.270800.62.Магнитогорск:

Изд-воМагнитогорск.гос.техн.ун-таим.Г.И.Носова,2013г.49с. 
2.Устройствонулевогоцикламногоэтажныхкаркасныхзданийизсборныхжелезобетон

ныхконструкций:методическиеуказаниякпрактическимзанятиямподисциплине«Технологи

ческиепроцессывстроительстве»длястудентовнаправления«строительство».Магнитогорск:

Изд-воМагнитогорск.гос.техн.ун-таим.Г.И.Носова,2013г.46с. 
 

     
г)ПрограммноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы: 
 

     

Программноеобеспечение 
 

НаименованиеПО №договора Срокдействиялицензии 
 

 
MSOffice2007Professional №135от17.09.2007 бессрочно 

 

 7Zip свободнораспространяемоеП

О 
бессрочно  

 STATISTICAв.6 К-139-08от22.12.2008 бессрочно  

 
AutodeskRevitStructure2011Master

Suite 
К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

  

https://znanium.com/catalog/product/1053296
https://znanium.com/catalog/product/760118
https://znanium.com/catalog/product/1167781
https://znanium.com/catalog/product/1167781
https://znanium.com/catalog/product/1168492
https://znanium.com/catalog/product/1168622
https://znanium.com/catalog/product/1168622


 
AutodeskRevitMEP2011MasterSuite К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

 
AutodeskRevitArchitecture2011MasterSu

ite 
К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCAD2018 учебнаяверсия бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCAD2019 учебнаяверсия бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCAD2020 учебнаяверсия бессрочно 

 

 
Autodesk3dsMaxDesign2011MasterSuite К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCad2011MasterSuite К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

 
AutodeskAutoCadCivil3D2011MasterSuit

e 
К-526-11от22.11.2011 бессрочно 

 

     
Профессиональныебазыданныхиинформационныесправочныесистемы 

 Названиекурса Ссылка  

Национальнаяинформационно-аналитическаясистема–Российск

ийиндекснаучногоцитирования(РИНЦ) 
URL:https://elibrary.ru/p

roject_risc.asp 

  

 Информационнаясистема-Единоеокнодоступакинформационны

мресурсам 
URL:http://window.edu.r

u/ 
 

 
ПоисковаясистемаАкадемияGoogle(GoogleScholar) 

URL:https://scholar.goog

le.ru/ 
 

 
РоссийскаяГосударственнаябиблиотека.Каталоги 

https://www.rsl.ru/ru/4re

aders/catalogues/ 
 

 
ЭлектронныересурсыбиблиотекиМГТУим.Г.И.Носова 

http://magtu.ru:8085/mar

cweb2/Default.asp 
 

 
УниверситетскаяинформационнаясистемаРОССИЯ https://uisrussia.msu.ru 

 

 
Международнаянаукометрическаяреферативнаяиполнотекстова

ябазаданныхнаучныхизданий«Webofscience» 
http://webofscience.com 

 

 Международнаяреферативнаяиполнотекстоваясправочнаябазад

анныхнаучныхизданий«Scopus» 
http://scopus.com 

 

9Материально-техническоеобеспечениедисциплины 
     
 

Учебныеаудиториидляпроведениялабораторныхзанятий,групповыхиУчебныеауди

https://elibrary.ru/project_risc.asp
https://elibrary.ru/project_risc.asp
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://scholar.google.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp
https://uisrussia.msu.ru/
http://webofscience.com/
http://scopus.com/


ториидляпроведениязанятийлекционноготипа.Оснащение:мультимедийныесредствахране

ния,передачиипредставленияинформации. 
Учебныеаудиториидляпроведениялабораторныхзанятий,групповыхииндивидуаль

ныхконсультаций,текущегоконтроляипромежуточнойаттестации.Оснащение:мультимеди

йныесредствахранения,передачиипредставленияинформации,доска,мультимедийныйпрое

ктор,экран,плакаты,коллекцииматериалов,стенды 
Помещениядлясамостоятельнойработыобучающихся.Оснащение:читальныезалыб

иблиотеки,персональныекомпьютерыспакетомMSOffice,выходомвИнтернетисдоступомвэ

лектроннуюинформационно-образовательнуюсредууниверситета 
Помещениядляхраненияипрофилактическогообслуживанияучебногооборудования.Оснащ

ение:стеллажидляхраненияучебно-наглядныхпособий,учебно-методическойдокументаци

и,стеллажи,сейфыдляхраненияучебногооборудования,инструментыдляремонталаборатор

ногооборудования 
 
 
 

 

Приложение1 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях 

осуществляется под контролем преподавателя в виде выполнения индивидуальных 

заданий, которые определяет преподаватель для студента. 

 

Задачи на построение сетевых графиков 

1. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – 

после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой график. 

2. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после окончания работ 1–3, работа 5 – после 

ра-бот 2 и 3. Построить сетевой график. 

3. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются по завершению одноименных работ. 

Работа 4 начинается после работ 1–3, работа 5 – после 2 и 3. Построить сетевой график. 

4. Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается 

после работ 1–3, работа 5 – после работы 3. Построить сетевой график. 

5. Даны работы 1–6. Работы 4 и 5 начинаются после окончания работ 1 и 2, работа 6 

начи-нается после работ 3 и 4. Построить сетевой график. 

6. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работы 2, работа 5 – после 

окончания работ 1 и 2, работа 6 – после окончания работ 3 и 4. Построить сетевой график. 

7. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания работ 1 и 2, работа 5 – 

после окончания работы 2, работа 6 – после окончания работ 2 и 3. Построить сетевой 

график. 

8. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после окончания 3, работа 5 – после 

окончания работ 1, 2, и 4, работа 6 – после окончания работ 1 и 2. Построить сетевой 

график. 

9. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работы 1, работа 5 – после работ 1 и 2, 

ра-бота 6 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график. 

10. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается 

после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после работы 3. Построить сетевой 

график. 

11. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 2 и 3, работа 5 – после работ 1 и 

2. Построить сетевой график. 

12. Даны работы 1–5. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 

1–3. Построить сетевой график. 

13. Даны работы 1–5. Работы 1 и 2 начинаются одновременно, работа 4 начинается 

после работ 1–3, работа 5 – после работ 2 и 3. Построить сетевой график. 

14. Даны работы 1–6. Работа 4 начинается после работ 1 и 2, работа 5 – после работ 2 и 

3, работа 6 – после работы 1. Построить сетевой график. 



15. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются одновременно, работа 4 начинается 

после работ 1 и 2, работа 5 – после работы 2, работу 6 – после работ 3 и 5. Построить сетевой 

график. 

 
 

 
 



 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде 

изучения литературы по соответствующему разделу с проработкой материала; подготовки 

к практическим занятиям, выполнения индивидуальных заданий, содержание которых 

при-ведены ниже: 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 Варианты заданий для выполнения самостоятельной работы 

 
 



 
 

Варианты схем строительного генерального плана  

 

Приложение 1 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 



 

Кодиндикат

ора 

Индикатордостиж

ения 
Оценочныесредства 

ПК-4: Способность разрабатывать проект производства работ в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил, определять потребности строительного 

производства в материально-технических и трудовых ресурсах 

ПК-4.1 

Разрабатывает 

проект 

производства 

работ в 

соответствии с 

требованиями 

строительных 

норм и правил 

Перечень теоретических вопросов: 

1 Порядок разработки и оценки календарных планов  

2 Построение и расчет линейных и сетевых графиков 

3 Корректировка сетевых графиков 

4 Оптимизация календарных планов 

ПК-6: Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в 

сфере промышленного и гражданского строительства 



ПК-6.1 

Панирует и 

осуществляет 

контроль 

выполнения 

строительных 

работ и 

производственных 

заданий на 

объекте 

капитального 

строительства 

Перечень примерных задач: 

1. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются 

од-новременно, работу 4 начинается после работ 1–3, 

работа 5 – после работы 2, работа 6 – после работ 3 и 5. 

Построить сетевой график. 

2. Даны работы 1–6. Работы 1 и 2 начинаются 

од-новременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, 

работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после рабо-ты 2. 

Построить сетевой график. 

3. Даны работы 1–5. Работы 2 и 3 начинаются 

од-новременно, работа 4 начинается после работ 1, 2 и 3, 

работа 5 – после работ 1 и 2. Построить сетевой график. 

4. Даны работы 1–6. Работы 2 и 3 начинаются 

од-новременно, работа 4 начинается после работ 1 и 2, 

работа 5 – после работ 2 и 3, работа 6 – после рабо-ты 3. 

Построитьсетевойграфик. 

 

ПК-7: Владение технологией строительно-монтажных работ; определение 

соответствия технологии и результатов осуществляемых видов строительных работ 

проектной документации, нормативным техническим документам, технологическим 

картам и осуществление текущего контроля качества результатов производства 

строительных работ 



Перечень теоретических вопросов: 

1 Виды и содержание стройгенпланов 

2 Размещение монтажных кранов и механизмов 

3 Организация складского хозяйства и 

внутрипостроечной дороги 

4 Обеспечение энергией и водой 

 

Тест на тему «Сетевые графики»: 

1.  Верно ли утверждение, что понятие «работа» в 

сетевом графике характеризует только мероприятие, для 

реализации которого необходимо реальное 

использование материальных, трудовых или 

финансовых ресурсов? 

⁯ 1) Да. 

⁯ 2) Нет. 

2.  Может ли «работа» сетевого графика 

характеризовать процесс, длящийся во времени, для 

которого не требуется специальных затрат 

материальных, трудовых или финансовых ресурсов? 

⁯ 1) Да. 

⁯ 2) Нет. 

3.  Какая характеристика принимается в качестве 

оценки времени выполнения работы при расчете 

параметров сетевого графика? 

⁯ 1) Минимальное время выполнения работы. 

⁯ 2) Максимальное время выполнения работы. 

⁯ 3) Наиболее вероятно время выполнения работы. 

⁯ 4) Ожидаемое время выполнения работы. 

4.  Может ли в сетевом графике быть несколько 

критических путей? 

⁯ 1) Да. 

⁯ 2) Нет. 

5.  Может ли в сетевом графике быть несколько 

критических путей с разной продолжительностью? 

⁯ 1) Да. 



ПК-7.2 

Осуществляет 

приемочный 

контроль 

законченных 

видов и этапов 

строительных 

работ (элементов, 

конструкций и 

частей зданий и 

сооружений), 

инженерных сетей 

Перечень теоретических вопросов: 

1 Структура материально-технической базы 

2 Формы организации материально-технического 

обеспечения 

3 Организация поставок материально-технических 

поставок 

4 Унифицированная нормативно-технологическая 

документация по комплектации 

5 Расчет состава бытового городка 

6 Планировочные решения бытовых городков 

7 Выбор инженерных систем жизнеобеспечения 

8 Эксплуатация бытовых городков 

 

Выполнение самостоятельной работы  по вариантам 

заданий: 

 

Например, вариант 3-8-11-4-1 

Поперечный пролет (вариант 3) – 2 пролета по 30 

метров; 

Продольный пролет (вариант 8) – 2 пролета по 36 м, 2 

пролета по 18 м; 

Шаг колонн (вариант 11): внешний (к) – 6 м, внутренний 

(с) – 12 м; 

Размер здания (вариант 4): длина продольных пролетов 

(L) – 240 м, высота здания (Н) – 18 м. 

Привязка к генеральному плану по варианту 1 

 



 

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 

оценивания 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Организации, планирование и управление 

в строительстве» включает теоретические вопросы и практическое задание, позволяющие 

оценить уровень усвоения обучающимися знаний, степень сформированности умений и 

навыков, проводится в форме зачета. 

В результате проведения зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 

Оценку «зачтено» заслуживает студент, успешно выполнивший задания, 

предусмотренные программой дисциплины, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, продемонстрировавший умения и навыки в рамках 

формируемых компетенций на достаточном уровне освоения. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных в программе заданий, не освоившему умения и навыки в рамках 

формируемых компетенций на достаточном уровне. 

 

 

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме. 

При подготовке к сдаче экзамена рекомендуется пользоваться записями, сделанными на 

практических и лекционных занятиях, а также в ходе текущей самостоятельной работы.  

В результате проведения экзамена студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», которая заносится в зачетную 

ведомость и зачетную книжку студента. 

 
 

Показатели и критерии оценивания экзамена: 

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень 

сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.  

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень 

сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый 

уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются 

ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 



– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не 

более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать 

интеллектуальные навыки решения простых задач. 

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на 

уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные 

навыки решения простых задач. 

 


